



แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

| ลำดับที่ | แผนงาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน | | วิธีการ | | | | ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|---|---------------------------------------|---|--|---|--|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป | งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๘ | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกาศ ราคา/ อิเล็กทรอนิกส์ | มี | ไม่มี | ประกาศ สอบราคา/ ประกาศ ราคา (เดือน จ) | คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือนปี) | คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี ๒๕๕๘ (เดือนปี) | งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๘ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน คทบ (ล้านบาท) | |
| ๑ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ | ๓๐ รายการ | | ✓ | | | | ✓ | | | ค.ค.-ท.บ. ๕๗ | ธ.ค. ๕๗ | | ๑๕,๗๕๕๐ | | |
| ๒ | ค่าครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบให้บริการรับ งบการเงินผ่านทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) | ๑ ระบบ | ✓ | | | | | ✓ | | | | ม.ค. ๕๘ | | ๖๓,๒๖๘๒ | | เป็นสัญญาที่ผูกพันงบประมาณ ข้ามปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ วงเงิน ๘๘.๐๐ ล้านบาท โดยทำสัญญา เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๖ และสิ้นสุด สัญญา ในวันที่ ๑ ม.ค.๕๘ |
| ๓ | ค่าครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบจดทะเบียน นิติบุคคลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) | ๑ ระบบ | ✓ | | | | | ✓ | | | | ก.ค. ๕๘ | | ๑๕,๙๕๘ | | เป็นสัญญาที่ผูกพันงบประมาณ ข้ามปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ วงเงิน ๓๙๕.๐๐ ล้านบาท โดยทำสัญญา เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๕๗ และ สิ้นสุดสัญญา ในวันที่ ๕ มี.ค. ๖๐ |
| ๔ | ค่าครุภัณฑ์ | พัฒนาและปรับปรุงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์กรม พัฒนาธุรกิจการค้า | ๑ ระบบ | | ✓ | | | | ✓ | | | ค.ค.-ท.บ. ๕๗ | ธ.ค. ๕๗ | ก.ย. ๕๘ | ๑๑,๓๙๑๒ | | |

| ลำดับที่ | แผนงาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ลักษณะงาน | | วิธีการ | | | | ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว | | แผนปฏิบัติการ | | | แผนการจ่ายเงิน | | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|---|---------------------------------------|---|--|--|---|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป | งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๘ | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประกวด ราคา/ อิเล็กทรอนิกส์ | มี | ไม่มี | ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน จ) | คาดว่าจะลง นามใบสัญญา (เดือนปี) | คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี ๒๕๕๘ (เดือนปี) | งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๕๘ (ล้านบาท) | เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท) | |
| ๕ | ค่าครุภัณฑ์ | พัฒนาระบบเครือข่ายผู้ ประกอบธุรกิจ Online รองรับ AEC | ๑ ระบบ | | ✓ | | | ✓ | | | | ค.ค. ๕๗ | ธ.ค. ๕๗ | ส.ค. ๕๘ | ๑.๕ | | |
| ๖ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง | ๓ คัน | | ✓ | | | ✓ | | | | ค.ค. ๕๗ | พ.ย. ๕๗ | ธ.ค. ๕๘ | ๒.๓๖๑ | | ส่วนกลาง ๑ คัน วงเงิน ๐.๗๘๗ ล้านบาท ส่วนภูมิภาค จำนวน ๒ คัน ๑.๕๗๔ ล้านบาท |

ลงลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวเสาวณีย์ จรัสแสงกุลกิจ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวสุนทรา ดิละกุล)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารคลัง