

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ลำดับที่	แผนงาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบ หรือกำหนด		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี ๒๕๕๙	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกาศ ราคา/ อิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกาศ ราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมี การส่งมอบปี ๒๕๕๙ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ ในปี ๒๕๕๙ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
๓	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)	๓ ระบบ	✓			✓						เม.ย. ๕๙	๖๓.๘๓๒			
๖	ค่าครุภัณฑ์	ชื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	๓๐ รายการ		✓	✓		✓				ต.ค.-พ.ย. ๕๘	พ.ย.๕๘	เม.ย. ๕๙	๗.๒๓๕๒		
๗	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน ภายนอก (Web Services)	๓ ระบบ		✓		✓	✓				พ.ย.-ธ.ค. ๕๘	ม.ค.-๕๙	ก.ค. ๕๘	๑.๘๐๐		
๘	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)	๓ ระบบ		✓		✓	✓				พ.ย.-๕๘	ธ.ค.๕๘	ก.ย.-๕๙	๑.๕๐๐		
๕	สิ่งก่อสร้าง	ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	๑ งาน		✓		✓	✓				ธ.ค.-๕๘	ม.ค.-๕๙	ก.ย.-๕๙	๒๓.๕๗๑		


ลงลายมือชื่อ *Drinit P. S. Kham* ผู้จัดทำ
 (นางสาวเสาวณีย์ จรัสแสงกุลกิจ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ลงลายมือชื่อ *S. S.* ผู้รับผิดชอบ
 (นางโสรดา เลิศอาณาจักร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
๑	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)	๑ ระบบ	e-Auction		๑๖ ก.ย. ๕๗	๑๖ พ.ย. ๕๘	๒๓.๙๓๗๐	✓		ส่งมอบงานงวดที่ ๕ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๕๘ วงเงิน ๒๓.๙๓๗ ล้านบาท
๒	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	๑๐ รายการ	e-bidding	๑๗ ธ.ค. ๕๘ (ดาวน์โหลดเอกสาร ๑๗-๒๕ ธ.ค. ๕๘ ยื่นข้อเสนอราคา ๗ ม.ค. ๕๙)					✓	๑. กรมได้กำหนดแผนปฏิบัติงาน ให้ลงนามสัญญาในเดือน พ.ย. ๕๘ ๒. กรมได้ประกาศยกเลิกการจัดซื้อ ครั้งที่ ๑ โดยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๕๘ เนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ๓. ดำเนินการจัดซื้อ ครั้งที่ ๒ โดยวิธี e-bidding กำหนดดาวน์โหลด เอกสารระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ ธ.ค. ๕๘ และยื่นข้อเสนอราคา ในวันที่ ๗ ม.ค. ๕๙
๓	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับ หน่วยงานภายนอก (Web Services)	๑ ระบบ	ลอบราคา	๖ พ.ย. ๕๘ (รับเอกสาร ๖-๑๘ ธ.ค. ๕๘ เปิดซอง ๒๓ พ.ย. ๕๘)	๑๕ ธ.ค. ๕๘			✓		
๔	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)	๑ ระบบ	ลอบราคา	๑๓ ธ.ค. ๕๘ (รับเอกสาร ๑๑-๒๓ ธ.ค. ๕๘ เปิดซอง ๒๘ ธ.ค. ๕๘)					✓	๑. กรมได้กำหนดแผนปฏิบัติงานให้ลงนามสัญญาในเดือน ธ.ค. ๕๘ ๒. คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ค. ๕๙
๕	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง Data Center) กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า	๑ งาน	e-bidding	๓๐ ธ.ค. ๕๘ (ดาวน์โหลดเอกสาร ๓๐ ธ.ค. ๕๘ ถึงวันที่ ๘ ม.ค. ๕๙ ยื่น ข้อเสนอ ๒๐ ม.ค. ๕๙)					✓	๑. กรมได้จัดทำแผนการจ่ายเงินเพื่อจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ฯ จำนวน ๒๓.๕๗๓ ล้านบาท ๒. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ถอดแบบราคาตามรายการที่ กรมโยธาธิการฯ ออกแบบไว้ เป็นเงิน ๒๕.๗๑๔ ล้านบาท ๓. กรมได้อนุมัติเงินนอกงบประมาณเพิ่ม จำนวน ๒.๑๔๓ ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับการจัดจ้างในครั้งนี้

ลงลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางประนอม โอวาททัศนีย์)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวเสาวณีย์ จรัสแสงกุลกิจ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวกุลกริยา เป็ยยนสกุลกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง