

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐)

หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน			การเบิกจ่าย	เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				เงินงบประมาณ (ล้านบาท)
๑	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)	๑ ระบบ	e-Auction		๑๖ ก.ย. ๕๗	๔ มี.ค.๖๐ (วันเสาร์)	๔๒.๘๐๐	✓		๑. กรมได้ตรวจรับงานงวดที่ ๙-๑๐ แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๐ และ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน ๔๒.๘๐ ล้านบาท ๒. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ แล้ว (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๖ มี.ค.๖๐ และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานของคณะกรรมการ
๒	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy)	๑ ระบบ	e-bidding	๖-๒๔ ก.พ. ๖๐				✓		๑. กรมได้ประกาศประกวดราคาจ้างฯ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใน วันที่ ๖-๒๔ ก.พ. ๖๐ และเอกสารประกวดราคากำหนดให้ "การลง นามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น" ๒. กรมได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๐ คือ บจ.แอดเซลเลนซ์ (ประเทศไทย) โดยเสนอราคาเป็นเงิน ๑๕.๕ ล้านบาท ๓. แผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ ๓) กำหนดให้ลงนามสัญญา ภายในเดือน มี.ย.๖๐ แต่กรมยังไม่ได้เรียกผู้ชนะการเสนอราคาเข้าทำ สัญญา เนื่องจากอยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินงบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน ๑๕.๕ ล้านบาท จาก สำนักงบประมาณ
๓	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาระบบให้บริการ Call Center ทดแทน	๑ ระบบ	e-bidding	๑ ธ.ค.-๙ ธ.ค. ๕๙ และ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๐	๑๗ มี.ค. ๖๐	๑๘ มี.ค. ๖๐		✓		

ลงลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางประนอม โอวาททัศนีย์)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวเสาวนีย์ จรัสแสงกุลกิจ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวกุลกริยา เป็ี่ยนสกุลวงศ์)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๕)

หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ			ออกแบบหรือกำหนด คุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งาน ต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายในปี ๒๕๖๐	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวด ราคา/ อิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมีการส่ง มอบปี ๒๕๖๐ (เดือนปี)	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๐ (ล้านบาท)		เงินออก งปงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)
๑	ค่าครุภัณฑ์ พัฒนาระบบรหัสรายการทาง บัญชี (Taxonomy)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๑ ระบบ	✓			✓		✓			๖-๒๔ ก.พ. ๖๐	ก.ค.-ส.ค.๖๐	มี.ค.-เม.ย.๖๑	๑๖.๐๐๐		

ลงลายมือชื่อ *ประนอม* ผู้จัดทำ

(นางสาวประนอม โอวาททัศนีย์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ *จรัสแสงกุลกิจ* ผู้จัดทำ

(นางสาวเสาวณีย์ จรัสแสงกุลกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ *เปลี่ยนสกุลวงศ์* ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง