


แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐)

หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ลำดับที่	แผนงาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน	ไม่ เป็นไป ตามแผน	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)				
๑	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทาง อิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)	๑ ระบบ	e-Auction		๑๖ ก.ย. ๕๗	๔ มี.ค.๖๐ (วันเสาร์)	๘๕.๖๐๐	✓		๑. กรมได้ตรวจรับงานงวดที่ ๘ แล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๐ และเบิก จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน ๒๕.๖๘ ล้านบาท ๒. กรมได้ตรวจรับงานงวดที่ ๙-๑๐ แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๐ และ เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน ๔๒.๘๐ ล้านบาท ๓. ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ แล้ว (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๖๐ และเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน ๑๗.๑๒ ล้านบาท
๒	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy)	๑ ระบบ	e-bidding	๖ -๒๔ ก.พ. ๖๐	๓๑ ก.ค. ๖๐	๒๘ มี.ค. ๖๑		✓		
๓	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาระบบให้บริการ Call Center ทดแทน	๑ ระบบ	e-bidding	๑ ธ.ค.-๙ ธ.ค. ๕๙ และ กำหนดเสนอราคาวันที่ ๒๐	๑๗ มี.ค. ๖๐	๑๘ มี.ค. ๖๐	๗,๓๗๖๔	✓		๑. ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐ วงเงิน ๗,๓๗,๖๕๐ บาท ๒. ส่งมอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ย.๖๐ วงเงิน ๒,๒๑๒,๙๕๐ บาท ๓. ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐ วงเงิน ๔,๕๒๕,๙๐๐ บาท

ลงลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวกิริพร สุจริตรังษี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ


(นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนด ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี ๒๕๖๑	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา/ อิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี ๒๕๖๑ (เดือนปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินนอก (ล้านบาท)	
๑	ค่าครุภัณฑ์ พัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy)	๑ ระบบ	✓				✓		✓				มี.ค.-๖๑	๑๕.๕๐๐		เป็นสัญญาที่ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ งบเงิน ๑๕.๕๐ ล้านบาท	
๒	ค่าครุภัณฑ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบ การเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)	๑ ระบบ		✓			✓		✓		ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	ก.ย.-๖๑	๑๒.๐๐๐			
๓	ค่าครุภัณฑ์ ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)	๑ ระบบ		✓			✓		✓		พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	ก.ย.-๖๑	๒๔.๗๕๐			
๔	ค่าครุภัณฑ์ พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล การบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑ ระบบ		✓			✓		✓		พ.ย.-๖๐	ธ.ค.-๖๐	ก.ย.-๖๑	๒.๐๐๐			
๕	ค่าครุภัณฑ์ บูรณาการระบบงานการจดทะเบียน ธุรกิจสู่ AEC	๑ ระบบ		✓			✓		✓		ต.ค.-๖๐	ต.ค.-๖๐	มี.ย.-๖๑	๓๐.๐๐๐			
๖	ค่าครุภัณฑ์ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ทดแทน	๔ รายการ		✓	✓				✓		ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	ก.ค.-๖๑	๕.๔๖๔			
๗	ค่าครุภัณฑ์ ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสาร ทดแทน	๑ รายการ		✓	✓				✓		ธ.ค.-๖๐	ม.ค.-๖๑	มี.ย.-๖๑	๗.๕๐๐			

ลงลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวกิริพร สุจริตรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวกุลกริยา เปลียนสกุลวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง