

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐)

หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ลำดับที่	แผนงาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน				การเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน	
๑	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy)	๑ ระบบ	e-bidding		๓๓ ก.ค. ๖๐	๒๘ พ.ย. ๖๐	๑,๕๕๐๐	✓	ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๐ จำนวน ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท
๒	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่าน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)	๑ ระบบ	e-bidding	๑๔-๒๕ ธ.ค.๖๐	ม.ค.-๖๑			✓	
๓	ค่าครุภัณฑ์	ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)	๑ ระบบ	e-bidding						๑. กรมได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นวันที่ ๘-๑๓ ธ.ค.๖๐ โดยมีผู้แสดงความคิดเห็น TOR กรมได้ ปรับ แก้ไข TOR และเผยแพร่เอกสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง วันที่ ๒๐-๒๒ ธ.ค.๖๐ ๒. คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.พ.๖๑
๔	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑ ระบบ	e-bidding						๑. กรมได้ประกาศประกวดราคาจ้างฯ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอ ๒ ราย ยื่น ข้อเสนอไม่เป็นไปตามเอกสารประกาศฯ กรมจึงได้ประกาศยกเลิก การประกวดราคาครั้งนี้ ๒. กรมประกาศประกวดราคาจ้างฯ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐-๑๖ ม.ค.๖๑ ๓. คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.พ.๖๑
๕	ค่าครุภัณฑ์	บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC	๑ ระบบ	e-bidding						๑. กรมประกาศประกวดราคาจ้างฯ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐ - ๑๖ ม.ค.๖๑ โดยยื่นข้อเสนอและเสนอราคาวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๑ ๒. คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน ก.พ.๖๑
๖	ค่าครุภัณฑ์	ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน	๑ ระบบ	e-bidding	๑๕-๒๙ พ.ย.๖๐ และ กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๓๐	๓ ม.ค. ๖๑			✓	สัญญาลงวันที่ ๓ ม.ค.๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๑ ส.ค.๖๑
๗	ค่าครุภัณฑ์	ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารทดแทน	๑ ระบบ	e-bidding	๑๔-๒๘ พ.ย.๖๐ และ กำหนดยื่นข้อเสนอวันที่ ๒๙	๓ ม.ค. ๖๑			✓	สัญญาลงวันที่ ๓ ม.ค.๖๑ สิ้นสุดวันที่ ๒ มิ.ย.๖๑

ลงลายมือชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวกิริพร สุจริตรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวกุลกริยา เบ็ญนสกลวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒)

หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ลำดับ ที่	แผนงาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน		วิธีการ				ออกแบบหรือกำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ ผูกพัน งบประมาณปี ต่อไป	งานที่เสร็จ ภายในปี ๒๕๖๑	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา/ อิเล็กทรอนิกส์	มี	ไม่มี	ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (เดือนปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือนปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบปี ๒๕๖๑ (เดือนปี)	งบประมาณที่ได้รับ อนุมัติในปี ๒๕๖๑ (ล้านบาท)	เงินออก งปงบประมาณหรือ เงินสมทบ (ล้านบาท)		
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																
๑	ค่าครุภัณฑ์	ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse)	๑ ระบบ		✓		✓		✓				ธ.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๑	พ.ย.-๖๑	๒๔.๗๕๐		
๒	ค่าครุภัณฑ์	พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูล การบัญชีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑ ระบบ		✓		✓		✓				ธ.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๑	พ.ย.-๖๑	๒.๐๐๐		
๓	ค่าครุภัณฑ์	บูรณาการระบบงานการจดทะเบียน ธุรกิจสู่ AEC	๑ ระบบ		✓		✓		✓				ธ.ค.-๖๐	ก.พ.-๖๑	พ.ย.-๖๑	๓๐.๐๐๐		

ลงลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวกิริพร สุจริตรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวกุลกริยา เปลียนสกุลวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง