

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)


หน่วยงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

| ลำดับที่ | แผนงาน/ โครงการ | หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | ผลการดำเนินงาน | | | | การเบิกจ่าย | เป็นไป ตามแผน | ไม่ เป็นไป ตามแผน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|---|---------------------|----------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|---|
| | | รายการ | จำนวน (หน่วยนับ) | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ (ล้านบาท) | | | |
| ๑ | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) | ๑ ระบบ | e-bidding | | ๓๑ ก.ค. ๖๐ | | | ✓ | | ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาจ้างแล้ว |
| ๒ | ค่าครุภัณฑ์ | พัฒนาและปรับปรุงระบบรับงบการเงินผ่าน ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) | ๑ ระบบ | e-bidding | | ๒๙ มี.ค. ๖๑ | ๒๗ เม.ย. ๖๑ | ๑,๑๙๕,๐๐๐ | ✓ | | ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และเบิกจ่ายเงินจำนวน ๑,๑๙๕,๐๐๐ บาท |
| ๓ | ค่าครุภัณฑ์ | ปรับปรุงระบบคลังข้อมูลธุรกิจ (Data Warehouse) | ๑ ระบบ | e-bidding | | ๑๒ ก.พ. ๖๑ | ๑๐ เม.ย. ๖๑ | ๗,๒๒๒,๕๐๐ | ✓ | | แผนส่งมอบงานงวด ๑ เดือน เม.ย. ๖๑ |
| ๔ | ค่าครุภัณฑ์ | พัฒนาปรับปรุงระบบเผยแพร่ข้อมูลการบัญชี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | ๑ ระบบ | e-bidding | | ๒๐ ก.พ. ๖๑ | ๒๐ เม.ย. ๖๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ✓ | | แผนส่งมอบงานงวด ๑ เดือน เม.ย. ๖๑ |
| ๕ | ค่าครุภัณฑ์ | บูรณาการระบบงานการจดทะเบียนธุรกิจสู่ AEC | ๑ ระบบ | e-bidding | | ๑๓ ก.พ. ๖๑ | ๔ พ.ค. ๖๑ | ๒,๙๖๓,๐๐๐ | | ✓ | แผนส่งมอบงานงวด ๑ เดือน เม.ย. ๖๑ |
| ๖ | ค่าครุภัณฑ์ | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน จำนวน ๔ รายการ | ๔ รายการ | e-bidding | | ๓ มี.ค. ๖๑ | | | ✓ | | แผนส่งมอบงานงวด ๒ เดือน ส.ค. ๖๑ |
| ๗ | ค่าครุภัณฑ์ | ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายสื่อสารทดแทน | ๑ ระบบ | e-bidding | | ๓ มี.ค. ๖๑ | ๓ เม.ย. และ ๑ มี.ย. ๖๑. | ๖,๖๑๕,๐๐๐ | ✓ | | ส่งมอบงานงวดที่ ๒-๓ (การดำเนินการเสร็จสิ้นตามสัญญาแล้ว) |
| ๘ | ค่าครุภัณฑ์ | พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ ฐานข้อมูลการประกอบธุรกิจอย่างครบ วงจร | ๑ ระบบ | เฉพาะเจาะจง | | มี.ค. ๖๑ | ๑๕-พ.ค.-๖๑ | ๒๔๕,๐๐๐ | ✓ | | แผนส่งมอบงานงวด ๑ เดือน พ.ค. ๖๑ |

ลงลายมือชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวเสาวณีย์ จรัสแสงกุลกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ลงลายมือชื่อ  ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง